ANEXO N° 1 Reconocimiento Nacional de Buenas Prácticas de Voluntariado - RENAVOL 2022

CRONOGRAMA

Setiembre

ETAPAS	ACCIONES	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
Convocatoria	Lanzamiento de convocatoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	**26**	27	28	29	30
Postulación	Inicio y cierre de postulación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
	Espacios colectivos de absolución de consultas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	**27**	**28**	**29**	**30**
	Revisión y notificación de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
	Levantamiento de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	**27**	**28**	**29**	**30**
	Publicación de lista de admitidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Evaluación	Evaluación técnica a cargo de la DV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Remitir expedientes al Comité Evaluador para evaluación y calificación.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Selección	Resultados finales en sesión única. Acta de elección del Comité Evaluador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Reconocimiento	Elaborar informe y proyecto de RM para publicación del reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Seguimiento a publicación en el Peruano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Ceremonia de reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Octubre

ETAPAS	ACCIONES	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
Convocatoria	Lanzamiento de convocatoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Postulación	Inicio y cierre de postulación	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
	Espacios colectivos de absolución de consultas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Revisión y notificación de observaciones de admisibilidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
	Levantamiento de observaciones de admisibilidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
	Publicación de lista de admitidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Evaluación	Evaluación técnica a cargo de la DV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Remitir expedientes al Comité Evaluador para evaluación y calificación.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Selección	Resultados finales en sesión única. Acta de elección del Comité Evaluador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Reconocimiento	Elaborar informe y proyecto de RM para publicación del reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Seguimiento a publicación en el Peruano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Ceremonia de reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Noviembre

ETAPAS	ACCIONES	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Convocatoria	Lanzamiento de convocatoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Postulación	Inicio y cierre de postulación	**1**	**2**	**3**	**4**	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Espacios colectivos de absolución de consultas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Revisión y notificación de observaciones de admisibilidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Levantamiento de observaciones de admisibilidad	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Publicación de lista de admitidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Evaluación	Evaluación técnica a cargo de la DV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**12**	**13**	**14**	**15**	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Remitir expedientes al Comité Evaluador para evaluación y calificación.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Selección	Resultados finales en sesión única. Acta de elección del Comité Evaluador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	**21**	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Reconocimiento	Elaborar informe y proyecto de RM para publicación del reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	**22**	**23**	**24**	25	26	27	28	29	30
	Seguimiento a publicación en el Peruano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
	Ceremonia de reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Diciembre

ETAPAS	ACCIONES	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Convocatoria	Lanzamiento de convocatoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Postulación	Inicio y cierre de postulación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Espacios colectivos de absolución de consultas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Revisión y notificación de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Levantamiento de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Publicación de lista de admitidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Evaluación	Evaluación técnica a cargo de la DV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Remitir expedientes al Comité Evaluador para evaluación y calificación.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Selección	Resultados finales en sesión única. Acta de elección del Comité Evaluador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reconocimiento	Elaborar informe y proyecto de RM para publicación del reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Seguimiento a publicación en el Peruano	**1**	**2**	**3**	**4**	5	6	7	8	9	10	11
	Ceremonia de reconocimiento	1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	10	11

No laborable/Feriado

V°B°

Firmado digitalmente por MORI VASQUEZ Silvia Paulina FAU 20336951527 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.10.2022 17:09:50 -05:00

V°B°

Firmado digitalmente por MALDONADO GUTARRA Marco Antonio FAU 20336951527 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.10.2022 17:50:21 -05:00