ANEXO N° 1 Reconocimiento Nacional de Buenas Prácticas de Voluntariado - RENAVOL 2022

CRONOGRAMA

Setiembre

ETAPAS	ACCIONES	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
Convocatoria	Lanzamiento de convocatoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Postulación	Inicio y cierre de postulación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Espacios colectivos de absolución de consultas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Revisión y notificación de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Levantamiento de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Publicación de lista de admitidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Evaluación	Evaluación técnica a cargo de la DV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Remitir expedientes al Comité Evaluador para evaluación y calificación.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Selección	Resultados finales en sesión única. Acta de elección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Reconocimiento	Elaborar proyecto de RM y publicar en el Peruano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Ceremonia de reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Octubre

ETAPAS	ACCIONES	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
Convocatoria	Lanzamiento de convocatoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Postulación	Inicio y cierre de postulación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Espacios colectivos de absolución de consultas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Revisión y notificación de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Levantamiento de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Publicación de lista de admitidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Evaluación	Evaluación técnica a cargo de la DV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Remitir expedientes al Comité Evaluador para evaluación y calificación.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Selección	Resultados finales en sesión única. Acta de elección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Reconocimiento	Elaborar proyecto de RM y publicar en el Peruano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Ceremonia de reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Noviembre

ETAPAS	ACCIONES	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Convocatoria	Lanzamiento de convocatoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Postulación	Inicio y cierre de postulación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Espacios colectivos de absolución de consultas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Revisión y notificación de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Levantamiento de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Publicación de lista de admitidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Evaluación	Evaluación técnica a cargo de la DV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Remitir expedientes al Comité Evaluador para evaluación y calificación.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Selección	Resultados finales en sesión única. Acta de elección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Reconocimiento	Elaborar proyecto de RM y publicar en el Peruano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Ceremonia de reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Diciembre

ETAPAS	ACCIONES	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Convocatoria	Lanzamiento de convocatoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Postulación	Inicio y cierre de postulación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Espacios colectivos de absolución de consultas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Revisión y notificación de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Levantamiento de observaciones de admisibilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Publicación de lista de admitidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Evaluación	Evaluación técnica a cargo de la DV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Remitir expedientes al Comité Evaluador para evaluación y calificación.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Selección	Resultados finales en sesión única. Acta de elección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reconocimiento	Elaborar proyecto de RM y publicar en el Peruano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ceremonia de reconocimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

No laborable/Feriado