

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar



EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO



SUB UNIDAD DE INFORMATICA



2016





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

RENOVAR SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y GESTIONAR SU ACTUALIZACIÓN

Descripción del proyecto:

LA RED DE COMPUTADORAS DE INABIF DEBE CONTAR CON MECANISMOS DE SEGURIDAD QUE PROTEJAN LOS DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN ESTOS. POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON UNA SOLUCIÓN QUE PROTEJA A LAS COMPUTADORAS DE LA DE POSIBLES ATAQUES INFORMÁTICOS CON CONSECUENCIAS DE PÉRDIDA O ROBO DE INFORMACIÓN

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	11500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	800	Usuarios que Demandan	800
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

BRINDAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS FINALES

Descripción del proyecto:

LOS USUARIOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUIEREN DE ASISTENCIA TÉCNICA ANTE INCIDENTES ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS, USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS, DESPERFECTOS DE EQUIPOS ENTRE OTROS, LO CUAL SERA EJECUTADO CON PERSONAL DE SOPORTE TECNICO

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	90000	Presupuesto Ejecutado	103745
-------------------------	-------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1890	Usuarios que Demandan	1890
----------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

MANTENER OPERATIVO LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS POR EL INABIF

Descripción del proyecto:

EL INABIF CUENTA CON APLICACIONES Y SISTEMAS DESARROLLADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS, BAJO LA MODALIDAD DE ACCESO PÚBLICO, POR LO QUE ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO, Y/O ADECUACIÓN CONFORME A LA DEMANDA.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	90000	Presupuesto Ejecutado	50594
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

MANTENER OPERATIVO LOS SERVIDORES DE LA RED PRINCIPAL Y REALIZAR COPIAS DE RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS

Descripción del proyecto:

EL INABIF CUENTA CON UNA CENTRAL DE DATOS Y COMUNICACIONES QUE PERMITE INTEGRAR LOS SERVICIOS LOS MISMOS QUE SON UTILIZADOS POR USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. LOS SERVICIOS ESTÁN MONTADOS Y EJECUTADOS EN SERVIDORES QUE REQUIEREN DE PERSONAL TECNICO PARA SU MANTENIMIENTO, ASI COMO EL RESPALDO DE LOS DATOS QUE PRODUCE LA INSTITUCIÓN.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	74486
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SUB UNIDAD DE INFORMATICA

Descripción del proyecto:

CUMPLIR CON OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS ASOCIADAS CON LA SUB UNIDAD DE INFORMATICA.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	62929	Presupuesto Ejecutado	120713
-------------------------	-------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	125198096
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	503986
Presupuesto asignado a actividades informáticas	397429
Presupuesto asignado a los proyectos.	
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	106557



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.7975
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.823325
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	41.4
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.4
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	0
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	100
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	962.8889



020



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y
SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:



Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual



EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO



UNIDAD DE ADMINISTRACION - SUB UNIDAD DE INFORMATICA



2016

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Actualización de Repositorio Digital, Plataforma Virtual, REDIN, Asistencia Técnica

Descripción del proyecto:

Mantenimiento y/o Actualización de las herramientas que permitan administrar la información como base del conocimiento sobre Violencia Familiar y Sexual.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	58000	Presupuesto Ejecutado	67724
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000
-----------------------	-------	-----------------------	-------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Sistema de Monitoreo y Evaluación – SIME (Reimplantación)

Descripción del proyecto:

Mejorar el aplicativo informático, añadiendo nuevas funciones según las necesidades que se identifiquen en el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de los indicadores del Programa

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	25000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1470	Usuarios que Demandan	1470
----------------------	------	-----------------------	------



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	1850
2.- Personal con acceso a la computadora	1783
3.- Personal con acceso a Internet	1100
4.- Total de personal informático	6



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	93120818
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	1197162
Presupuesto asignado a actividades informáticas	108000
Presupuesto asignado a los proyectos.	
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	1049865
Otros	39297



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.66667
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.5521333
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	96.4
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	1.3
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	33.3
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	66.7
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	893.8333



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden **1**

Actualización de Repositorio Digital, Plataforma Virtual, REDIN, Asistencia Técnica

Descripción del proyecto:

Mantenimiento y/o Actualización de las herramientas que permitan administrar la información como base del conocimiento sobre Violencia Familiar y Sexual.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Servicio de Modelamiento de base de datos e implementación de reportes - Aula Virtual

TIPO DE ORIENTACION:

Capacitacion

Funcionalidad
tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo
13000

