



Resolución Ministerial

N° 052.-2018-MIMP

Lima, 27 FEB. 2018

Vistos, el Memorando N° 059-2018-MIMP/OGA de la Oficina General de Administración, el Informe Técnico N° 011-2018-MIMP/OGA.OTI/HEH de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Oficina General de Administración, el Memorando N° 120-2018-MIMP/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 025-2018-MIMP/OGPP-OP de la Oficina de Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 047-2018-MIMP/OGPP-OPR de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, establece que las Oficinas Sectoriales de Estadística e Informática están encargadas de la producción y del servicio estadístico e informático en su Sector, además de coordinar, planear y supervisar las actividades que realizan los demás órganos estadísticos e informáticos;

Que, por Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, se aprobó como actividad permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático – POI de las entidades de la Administración Pública" y su Guía de Elaboración, cuyo numeral 4.2, en su literal b), dispone que la aprobación de la formulación, registro y evaluación del Plan Operativo Informático en las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, así como en los Organismos Autónomos, es realizada por la máxima autoridad de la entidad;

Que, con Informe Técnico N° 011-2018-MIMP/OGA.OTI/HEH, la Oficina de Tecnologías de la Información, luego de haber consolidado información de índole técnico de las Unidades Ejecutoras 001: Administración Nivel Central, 006: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF y 009: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, ha solicitado la aprobación del "Plan Operativo Informático 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP";

Que, mediante Informe N° 025-2018-MIMP/OGPP-OP, la Oficina de Planeamiento emitió opinión favorable al Plan Operativo Informático 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, indicando que dicho Plan se encuentra vinculado con los Objetivos Estratégicos Institucionales de este Sector y el Plan Operativo Institucional 2018 de la Oficina de Tecnologías de la Información;

Que, a través del Informe N° 047-2018-MIMP/OGPP-OPR, la Oficina de Presupuesto, luego de haber verificado la existencia de la disponibilidad presupuestal en cada Unidad Ejecutora del MIMP, ha señalado que la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, la Unidad Ejecutora 006: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF y la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual cuentan con recursos presupuestales para el Plan Operativo Informático 2018, por lo que emite opinión favorable para la aprobación del Plan Operativo Informático 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;

Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar el "Plan Operativo Informático 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP";





Con las visaciones de la Secretaría General, de la Oficina General de Administración, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Tecnologías de la Información;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias; y, la Resolución Ministerial N° 19 -2011-PCM;

SE RESUELVE:


Artículo 1.- Aprobar el "Plan Operativo Informático 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP", que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- La Oficina de Tecnologías de la Información es la responsable del seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas considerados en el "Plan Operativo Informático 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP", debiendo informar de ello a la Oficina General de Administración.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a la Contraloría General de la República, en virtud de lo establecido en el literal b) del acápite V de la "Guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM.

Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución y su Anexo sean publicados en el portal institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe), el mismo día de la publicación de la Resolución en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


.....
Ana María Choquehuanca
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MIMP



17



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ANEXO

Consolidación de la Formulación del Plan Operativo Informático 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ESTADO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ANEXO

Consolidación de la Formulación del Plan
Operativo Informativo 2018 del Pílogo 038:
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



2018

I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática

La Oficina de Tecnologías de Información tiene como misión administrar el uso de tecnología y recursos de información de la institución, para proveer servicios e infraestructura informática, que permitan brindar eficaz y eficientemente el soporte de las funciones de la institución orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales.

II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática

Ser el soporte estratégico para la modernización y eficiencia del sector mujer y poblaciones vulnerables, que contribuya al desarrollo sostenible del país, basado en el uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones, brindando información eficiente y oportuna y la permanente satisfacción de sus usuarios.



III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional

La Oficina de Tecnologías de la Información depende funcionalmente de la Oficina General del Administración como órgano de línea.

IV. Situación Actual - Recursos Humanos

SUB - ÁREAS

Administrativa

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Secretaria	1
2	Administrativo	1

Desarrollo

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Programador	2
2	Practicante de Desarrollo	1

Jefatura

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Director II de la OTI	1

Operaciones

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Especialista Informático	1
2	Técnico Informático	2

Soporte Técnico

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Técnico Informático	5
2	Practicante Infomático	1

Telefonía

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Técnico Informático	1
2	Informático	1

Web

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Especialista Informático	1
2	Técnico Informático	1



V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	Dell - PowerEdge R730	3
2	HP - Proliant DL320e Gen8 v2	2
3	HP - Proliant DL360e Gen8	1
4	HP - Proliant DL365 G1	1
5	HP - Proliant DL380 G6	2
6	HP - Proliant DL380 Gen9	1
7	HP - Proliant DL380p Gen8	2
Computadoras personales		
8	Computadora Dual Core	33
9	Computadora I3	6
10	Computadora I5	136
11	Computadora I7	609
12	Computadora Quad Core	87
13	Laptop Core 2 Duo	9
14	Laptop Dual Core	2
15	Laptop I3	5
16	Laptop I5	6
17	Laptop I7	56
Impresoras		
18	De Escritorio - Brother	2
19	De Escritorio - Epson	1
20	De Escritorio - HP	65
21	De Escritorio - Panasonic	1
22	De Escritorio - Zebra	2
23	Multifuncionales Laser - Canon	58
24	Multifuncionales Laser - HP	2
25	Multifuncionales Laser - Kyocera	11
26	Multifuncionales Laser - Xerox	4
Scanner		
27	Brother	2
28	Canon	25
29	Fujitsu	1
30	HP	7
31	Kodak	2
32	Panasonic	1
Otros		
33	Proyector Multimedia 3M	1
34	Proyector Multimedia Panasonic	3
35	Proyector Multimedia Sony	12
36	Proyector Multimedia View Sonic	6
37	StorWize IBM V3700 (Sistema de Almacenamiento)	1
38	Tape Backup - Dell Power Vault TL4000	1



b) Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Linux Centos (Open Source)	14
2	Microsoft Windows 10 Pro	2
3	Microsoft Windows 7 Professional	902
4	Microsoft Windows 7 Professional Edition	2
5	Microsoft Windows 7 Ultimate	3
6	Microsoft Windows 8 Pro	1
7	Microsoft Windows 8 Single Language	1
8	Microsoft Windows 8.1 Pro	5
9	Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard	1
10	Microsoft Windows Server 2012 R2 Data Center	1
11	Microsoft Windows Server Standard 2012	2
12	Red Hat Enterprise Linux 7.3	1
Motores de Base de Datos		
13	Oracle Standard Edition One 11g	2
Herramientas de Desarrollo		
14	Sybase PowerBuilder Enterprise 10.0	2
De Oficina		
15	Microsoft Office Standar 2010	354
16	Microsoft Office Standar 2013	53
17	Microsoft Office Standar 2016	86
Diseño de Web		
18	Suscripción del Software Creative Cloud All MLP License Sub Renewal MUS	4
Antivirus		
19	Antivirus Kaspersky versión 10	1200
Otros		
20	ArcGIS Desktop Standar SU Upgrade from Desktop Basic – Vers. 10.5.1	1
21	Asterisk para telefonía IP (open Source)	1
22	Fine Print 6	9
23	FinePrint Factory PDF	5
24	Jaws	4
25	Software de Backup – Veritas ver. 16	1
26	Software Stata Version 14	1
27	SPSS 23	1
28	Suscripción del Software SPIJ	70
29	Vmware Esxi 6.5	2
30	Xen Server Plataform 6.5	3



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

b) Conectividad

N°	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	3COM	8
2	Dell	2
3	D-Link	5
4	HP	48
5	HP Aruba	1
6	TP-Link	1
Wireless		
7	D-Link	5
8	HP - Aruba	2
Otros		
9	Telefono IP - Yealink T19P E2	466
10	Telefono IP - Yealink T21P E2	48
11	Telefono IP - Yealink T23	1
12	Telefono IP - Yealink T26	1
13	Telefono IP - Yealink T48G	25
14	Telefono IP - Yealink T48S	4



VI. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES

Nº	LISTADO DE DEBILIDADES
1	Carencia de convenios y programas de capacitación en gobierno electrónico y TICs.
2	Falta de personal especializado para el desarrollo de aplicaciones JAVA, administración de la Base de Datos Oracle y Seguridad de la Información
3	Recursos presupuestales limitados, para la ejecución del Plan Operativo Informático.



VI. Situación Actual - Problemática Actual

FORTALEZAS

Nº	LISTADO DE FORTALEZAS
1	Personal profesional y técnico con amplio conocimiento adquirido por los años de experiencia, y comprometido con los objetivos institucionales.
2	Conocimiento en herramientas referidas a tecnologías de información y comunicaciones.
3	Capacidad para ejecutar proyectos de tecnologías de información y comunicaciones.
4	Uso de aplicaciones web OPEN SOURCE.



VI. Situación Actual - Problemática Actual AMENAZAS

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Rápido avance tecnológico, que devienen en la obsolescencia del hardware y del software.
2	Acelerada transformación social a través de las Redes Sociales y las nuevas tecnologías que las soportan, como Web 3.0, Telefonía Inteligente, etc. Que con lleva a la obsolescencia de la forma de brindar servicios a los ciudadanos.



VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES

Nº	LISTADO DE OPORTUNIDADES
1	Apoyo de la Alta Dirección para el fortalecimiento del uso de las TIC.
2	Innovación y mejora de procesos de negocio en el MIMP que amplían la posibilidad de implementar proyectos de Gobierno Electrónico.
3	Demanda de la ciudadanía para que sus requerimientos de servicios sean atendidos con prontitud a través de las TICs.
4	Nuevas tendencias tecnológicas.



VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables
2	Proteger a las mujeres y poblaciones vulnerables en situación de riesgo y desprotección.




VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Fortalecer a las instituciones públicas en la gestión de políticas de igualdad de género, población y de protección de las poblaciones vulnerables.
2	Transversalizar el enfoque de género, derechos y de protección social de las mujeres y poblaciones vulnerables, en las entidades públicas y privadas.
3	Promover patrones culturales igualitarios y no discriminatorios en la ciudadanía.
4	Incrementar la autonomía física, política y económica de las mujeres y poblaciones vulnerables a lo largo de su ciclo de vida.
5	Mejorar la calidad de los servicios de prevención de toda forma de violencia contra las mujeres y poblaciones vulnerables.
6	Mejorar la calidad de los servicios de atención y protección de toda forma de violencia de la mujer y poblaciones vulnerables.
7	Promover la atención multisectorial y la ayuda humanitaria a la persona o grupos poblacionales en condición de desplazados o migrantes internos
8	Impulsar la modernización de la gestión institucional.



IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Especificos

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Implementar soluciones de TI integradas que permitan proveer de información oportuna y confiable para la toma de decisiones, está vinculado con el OEI-1, OEI-5, OEI-6, OEI-8.
2	Uso de las TIC para apoyar a la reducción de la violencia, a través de app móviles, redes sociales, observatorios, etc., está vinculado con el OEI-2, OEI-3, OEI-4, OEI-7.
3	Apoyar a la gestión interna a través de herramientas de TI que permitan el mejoramiento de los procesos internos, está vinculado con el OEI-7, OEI-8.
4	Implementar la interoperabilidad entre las instituciones para mejorar la eficiencia de los procesos, está vinculado con el OEI-5, OEI-6, OEI-8.
5	Uso de la TIC para mejorar la calidad de los servicios que brinda el MIMP, está vinculado con el OEI-5, OEI-6.
6	Consolidar la infraestructura tecnológica, implementando mecanismos de alta disponibilidad que garanticen la continuidad de los servicios de TI y Comunicaciones, está vinculado con el OEI-1, OEI-5, OEI-6, OEI-8.



X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático

ESTRATEGIAS

- | Nº | LISTADO DE ESTRATEGIAS |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | so de herramientas de TIC como; app móvil, redes sociales, y soluciones en la nube. |
| 2 | Desarrollo de soluciones de información integradas y basadas en procesos claramente definidos. |
| 3 | Desarrollar la interoperabilidad para el acceso e intercambio de información en línea. |
| 4 | Impulsar la transparencia de la información |
| 5 | Implementaciones de soluciones de TI seguras. |



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Numero de Usuarios
Beneficiados

70000

Numero de
Usuarios que
demandan

70000



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Nueva Intranet Institucional

Descripción del proyecto:

La nueva intranet Institucional, permitirá reorganizar las secciones, estandarizar las páginas web asociadas al MIMP y poner a disposición del público en general los principales servicios e información temática del sector.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad:

2

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Sede Central del MIMP

2.2 Duración:

Fec. Inicio 01/07/2018 Fec. Fin 29/10/2018

2.3 Costo Total:

21000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

El rediseño del portal web MIMP, permitirá reorganizar las secciones, estandarizar las páginas web asociadas al MIMP y poner a disposición del público en general los principales servicios e información temática del sector.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Los principales objetivos de esta actividad son: •Diseñar e implementar una nueva propuesta de la nueva intranet Institucional, bajo la plataforma HTML5 (software libre) •Diseñar e implementar las secciones administrables, tanto en la página de inicio como en las páginas interiores, si este fuera el caso, mediante el desarrollo de aplicativos web en PHP (software libre), que permita mostrar en forma dinámica datos y contenidos web con acceso a base de datos en MySQL (software libre). •Desarrollar módulos de administración, consulta y reportes de las principales secciones de la INTRANET MIMP: Formatos Internos, Directivas Internas, Recursos Humanos, Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina General de Administración, etc. •Contar con una interfaz gráfica moderna y elegante •Mejorar la navegabilidad web y facilitar al visitante, la búsqueda de la información, mediante el uso de buscadores web interactivos. •Plataforma Web responsiva, que permita visualizarse en dispositivos móviles.

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Sede Central MIMP (Pliego 039:MIMP)

VI. Instituciones Involucradas

MIMP (Unidades Ejecutoras que integran el pliego 039)

VII. Productos Finales

Nueva Intranet Institucional

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios del Pliego 039:MMP.

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	1500	Numero de Usuarios que demandan	1500
---------------------------------	------	---------------------------------	------

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

Sistema de Administración y Supervisión de Beneficencias

Descripción del proyecto:

Esta actividad va a permitir el desarrollo e implementación de un sistema informático para la Dirección de Beneficencias Públicas, con la finalidad de que puedan supervisar y monitorear el buen funcionamiento de las Sociedades de Beneficencias Públicas, en relación al presupuesto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP les asigna.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad:

2

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Sede Central del MIMP

2.2 Duración:

Fec. Inicio 03/01/2018 Fec. Fin 03/05/2018

2.3 Costo Total:

28000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Esta actividad va a permitir el desarrollo e implementación de un sistema informático para la Dirección de Beneficencias Públicas, con la finalidad de que puedan supervisar y monitorear el buen funcionamiento de las Sociedades de Beneficencias Públicas, en relación al presupuesto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP les asigna.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Los principales objetivos de este proyecto son: •Supervisar las actividades sociales y comerciales que brindan las Sociedades de Beneficencias Públicas. •Monitorear el buen funcionamiento de las Sociedades de Beneficencias Públicas. •Obtener información verídica y consistente de las Beneficencias Públicas. •Obtener información oportuna para una buena toma de decisiones.

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Sede Central MIMP (Pliego 039:MIMP)

VI. Instituciones Involucradas

MIMP (Unidades Ejecutoras que integran el pliego 039)

VII. Productos Finales

Sistema de Administración y Supervisión de Beneficencias

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios del Pliego 039: MMP, y Sociedades de Beneficencias Públicas

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	101	Numero de Usuarios que demandan	101
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

6

Desarrollo del Sistema Registro de Acreditación de Personas Desplazadas - RADI.

Descripción del proyecto:

Esta actividad va a permitir la inscripción de las personas desplazadas, calificar, validar y acreditar la condición de desplazado/a, consultar y emitir reportes sobre el estado del registro. Asimismo, permitirá la obtención de información socioeconómica y testimonial de las personas identificadas como desplazadas, brindando así un mejor servicio a la población desplazada y contar con información para una adecuada y oportuna coordinación multisectorial para la protección y atención de dicha población.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad:

4

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Sede Central del MIMP

2.2 Duración:

Fec. Inicio 01/04/2018 Fec. Fin 28/09/2018

2.3 Costo Total:

30000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Esta actividad va a permitir la inscripción de las personas desplazadas, calificar, validar y acreditar la condición de desplazado/a, consultar y emitir reportes sobre el estado del registro. Asimismo, permitirá la obtención de información socioeconómica y testimonial de las personas identificadas como desplazadas, brindando así un mejor servicio a la población desplazada y contar con información para una adecuada y oportuna coordinación multisectorial para la protección y atención de dicha población.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Los principales objetivos de este proyecto son: •Tener reuniones constantes con el área usuaria, a fin de poder levantar todos los requerimientos acerca de la nueva actualización del aplicativo. •Realizar un cronograma de actividades, que permitan estimar el tiempo de desarrollo del aplicativo. •Realizar controles de pruebas, referente a las modificaciones del aplicativo. •Validar con el área usuaria las modificaciones realizadas en el aplicativo. •Contar con información verídica y consistente de las personas desplazadas. •Obtener información oportuna para una buena toma de decisiones.

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Sede Central MIMP (Pliego 039:MIMP)

VI. Instituciones Involucradas

MIMP (Unidades Ejecutoras que integran el pliego 039)

VII. Productos Finales

Sistema Registro de Acreditación de Personas Desplazadas- RADI.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios del Pliego 039: MIMP, y Familias Registradas.

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	2529	Numero de Usuarios que demandan	2529
---------------------------------	------	---------------------------------	------



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**
Desarrollo del Sistema Adopciones - SIRNA fase II

Descripción del proyecto:

Esta actividad va a permitir la continuidad del desarrollo de la Fase II del sistema informático SIRNA, con la finalidad de que las familias interesadas puedan continuar con su proceso de adopción.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad:

5

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Sede Central del MIMP

2.2 Duración:

Fec. Inicio 01/02/2018 Fec. Fin 31/07/2018

2.3 Costo Total:

60000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Esta actividad va a permitir la continuidad del desarrollo de la Fase II del sistema informático SIRNA, con la finalidad de que las familias interesadas puedan continuar con su proceso de adopción.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Los principales objetivos de este proyecto son: • Gestionar eficientemente los registros de la Dirección General de Adopciones. • Brindar un servicio de calidad para las personas que continúen con su proceso de adopción. • Obtener información verídica y consistente de las familias y niñas, niños y adolescentes en adopción. • Obtener información oportuna para una buena toma de decisiones.

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Sede Central MIMP (Pliego 039:MIMP)

VI. Instituciones Involucradas

MIMP (Unidades Ejecutoras que integran el pliego 039)

VII. Productos Finales

Sistema de Información de Registro Nacional de Adopciones - SIRNA fase II

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios del Pliego 039: MMP, Familias y Niñas, Niños y Adolescentes.

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	1082	Numero de Usuarios que demandan	1082
---------------------------------	------	---------------------------------	------

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**
Elaboración de directivas TIC

Descripción del proyecto:

Normar y establecer procedimientos y responsabilidades del personal del MIMP que requieren acceder a los servicios de TIC (Recursos Informáticos, Telefonía, Portal Web y Plataforma de Desarrollo), la cuales requieren actualizar las directivas que se encuentran vigentes desde el año 2003.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad:

4

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Sede Central del MIMP

2.2 Duración:

Fec. Inicio 01/04/2018 Fec. Fin 28/09/2018

2.3 Costo Total:

23000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Normar y establecer procedimientos y responsabilidades del personal del MIMP que requieren acceder a los servicios de TIC (Recursos Informáticos, Telefonía, Portal Web y Plataforma de Desarrollo), la cuales requieren actualizar las directivas que se encuentran vigentes desde el año 2003.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Los principales objetivos de esta actividad son: •Contar con normas y procedimientos que permitan brindar un mejor servicio a través de las siguientes directivas informáticas: -Elaboración de la directiva Gestión de Recursos Informáticos-Elaboración de la directiva Gestión de telefonía-Elaboración de la directiva Gestión de Portales Web-Elaboración de la directiva de estandarización de la plataforma de desarrollo.

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Sede Central MIMP (Pliego 039:MIMP)

VI. Instituciones Involucradas

MIMP (Unidades Ejecutoras que integran el pliego 039)

VII. Productos Finales

Directivas de Gestión Informática de TIC

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios del Pliego 039:MMP y Público en General

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	781	Numero de Usuarios que demandan	781
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Implementación de un servidor de telefonía de alta disponibilidad

Descripción del proyecto:

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con 544 anexos, los cuales se encuentran en un Servidor de Telefonía que data del año 2014, el cual cuenta con obsolescencia tecnológica, por ello con el fin de mejorar el rendimiento de los servicios de comunicación del servicio de telefonía fija, se requiere contar con un servidor de telefonía de alta disponibilidad.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad:

1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Sede Central del MIMP

2.2 Duración:

Fec. Inicio 01/01/2018 Fec. Fin 16/12/2018

2.3 Costo Total:

8000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con 544 anexos, los cuales se encuentran en un Servidor de Telefonía que data del año 2014, el cual cuenta con obsolescencia tecnológica, por ello con el fin de mejorar el rendimiento de los servicios de comunicación del servicio de telefonía fija, se requiere contar con un servidor de telefonía de alta disponibilidad.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Los principales objetivos de esta actividad son: •Asegurar la continuidad de las comunicaciones internas y externas para que el personal del MIMP pueda realizar sus actividades laborales con eficiencia a fin de cumplir con los objetivos y metas de la institución.

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Sede Central MIMP (Pliego 039:MIMP)

VI. Instituciones Involucradas

MIMP (Unidades Ejecutoras que integran el pliego 039)

VII. Productos Finales

Implementación de un servidor de telefonía de alta disponibilidad

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios del Pliego 039:MMP y Público en General

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	544	Numero de Usuarios que demandan	544
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **18**

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Descripción del proyecto:

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en cumplimiento de la RM N° 004-2016-PCM que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2014 - Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), realizará la implementación del SGSI para el proceso priorizado.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad:

5

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Sede Central del MIMP

2.2 Duración:

Fec. Inicio 07/07/2018 Fec. Fin 31/03/2019

2.3 Costo Total:

150000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en cumplimiento de la RM N° 004-2016-PCM que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2014 - Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), realizará la implementación del SGSI para el proceso priorizado.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Los principales objetivos de esta actividad son: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información • Optar para la certificación ISO 27001

IV. Meta Anual

67

V. Cobertura de Acción

Sede Central MIMP (Pliego 039:MIMP)

VI. Instituciones Involucradas

MIMP (Unidades Ejecutoras que integran el pliego 039)

VII. Productos Finales

SGSI Implementado

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios del Pliego 039: MMP

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	871	Numero de Usuarios que demandan	871
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

a) Adquisición de Hardware

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	Aire acondicionado de precisión de 12.5kw	90000	1	Propio
2	Cintas de Tape Backup	17500	40	Propio

Presupuesto Total Asignado: S/. 107,500



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

b) Adquisición de Equipos de Comunicación

N°	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Switches				
1	Switch de Borde de 48 puertos	200000	8	Propio
Otros				
2	Switch de KVM IP	27000	1	Propio
Presupuesto Total Asignado:				S/. 227,000



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	S/N	0	0	Otros

Presupuesto Total Asignado: S/. 0



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

d) Adquisición de Software

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
De Oficina				
1	Suite de Ofimatica	110000	100	Propio
Antivirus				
2	Antivirus	87500	1400	Propio
Presupuesto Total Asignado:				S/. 197,500



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

e) Desarrollo de Sistemas

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
1	Sistema de Información Orientado al ciudadano S/N	0	Otros
Tipo de Conexión: Red			
Tipo de Desarrollo: Propios			
Tipo de Ambito: Internet			
Presupuesto Total Asignado:			S/. 0



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

N°	SOFTWARE	PRESUPUESTO
1	Servicio de Internet para la Sede Central del MIMP	160417
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin 31/12/2018	
2	Servicio de Internet para Centro de Atención integral del departamento de Arequipa	40500
	Fecha de Inicio 01/04/2018 fecha de Fin 31/12/2018	
3	Servicio de Internet para Centro de Atención integral del departamento de Arequipa	26880
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin 15/05/2018	
4	Servicio de Telefonía Móvil y Transmisión de Datos Móvil	342365
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin 31/12/2018	
5	Servicio de Telefonía Fija	93500
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin 31/12/2018	
6	Renovación de Servicio de Custodia de Backup	7080
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin 31/12/2018	
7	Servicio de Soporte y Actualización de Software de Backup	27499
	Fecha de Inicio 01/02/2018 fecha de Fin 28/02/2018	
8	Servicio de Soporte y Actualización de Software del Sistema Operativo Red Hat	7705
	Fecha de Inicio 01/02/2018 fecha de Fin 15/02/2018	
9	Servicio de Apoyo en Sistemas Informáticos	13000
	Fecha de Inicio 01/02/2018 fecha de Fin 01/04/2018	
10	Servicio de Internet Inalambrico Portatil	1700
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin 30/06/2018	
Presupuesto Total Asignado:		S/. 720,646



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

g) Recursos Humanos a contratar

S/N

SUB - ÁREAS



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

h) Capacitación y Fortaleza Institucional

N°	CAPACITACION	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
1	Sistema de Información a otros	0	Otros
	Fecha de Inicio	01/02/2018	fecha de Fin
	01/02/2018		01/02/2018
	Tipo de Capacitacion: a Otros		
	Presupuesto Total Asignado:		S/. 0



MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse

N°	PROYECTOS	PRESUPUESTO
Otros		
1	S/N	0
Presupuesto Total Asignado:		S/. 0

