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ANEXO 18

INFORME DE CONTOL DE RIESGOS
(DMOTI14.PSC.ICR)

V°B®,

J <NOMBRE DEL SISTEMA>
<VERSION: X.Y.Z>

ANTICONA Miguel Angel
Gumercindo FAU 20336951527 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 24.05.2023 12:19:31 -05:00

Y,

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CARRILLO Luis
Arturo FAU 20336951527 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 19.05.2023 15:37:02 -05:00
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HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

CONTROL DOCUMENTAL:

PROYECTO:

CODIGO DE PROYECTO:

PRODUCTO:

CODIGO DEL PRODUCTO:

VERSION:

FECHA DE ENTREGA:

RESUMEN DEL PRODUCTO:

NOMBRE DE ARCHIVO

ELECTRONICO ENTREGADO:

ESTADO FORMAL:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:

Firma Firma Firma
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Firma Firma Firma

CONTROL DOCUMENTAL:

estrictamente interno.

Este documento es propiedad del MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES; su uso es

Queda prohibida la reproduccién o transmision total o parcial del contenido del presente documento en cualquier
forma, sin el consentimiento previo y/o escrito del MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.
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LISTA DE CAMBIOS

NRO. FECHA DESCRIPCION

AUTORES
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1. RIESGO PRESENTADO
<Identificar riesgos presentado en el proceso de desarrollo de software/sistema de
informacion compardndolo con la lista de riesgos presentada en la matriz de riesgo del
Plan de Proyecto.
Si el riesgo presentado, no se encuentra en la lista de la matriz de riesgo, establecer
coordinaciones con la Oficina de Tecnologias de la Informacion — OTI, a fin de que se
establezca las coordinaciones necesarias para identificar el riesgo presentado.>
2. ALCANCE Y FACTORES CRITICOS
<Describir de forma detallada el riesgo presentado, en forma cualitativa y cuantitativa
(algoritmo de riesgo), caracteristicas, efectos, probabilidad y nivel de riesgo.>
TIPO DE RIESGO DESCRIPCION
La base de datos que se utiliza en el sistema no puede procesar
, muchas transacciones por segundo como se esperaba. Los
Tecnologia i .
componentes de software a reutilizarse contienen defectos que
limitan la funcionalidad.
Es imposible reclutar personal con las habilidades necesarias
Personas requeridas para el proyecto. EL personal clave estd enfermo y no
disponible en momentos criticos. La capacitacion solicitada para el
personal no estd disponible.
La organizacion se reestructura de tal forma que una
L administracion diferente se responsabiliza del proyecto. Los
Organizacional . . o .
problemas financieros de la organizacion fuerzan a reducciones en
el presupuesto del proyecto.
. Es ineficiente el cédigo generado por las herramientas CASE. Las
Herramientas . .
herramientas CASE no se pueden integrar.
Se proporcionan cambios en los requerimientos que requieren
Requerimientos rehace el disefio. Los clientes no comprenden el impacto de los
cambios en los requerimientos.
El tiempo requerido para desarrollar el software es subestimado.
Estimacion La tasa de reparacion de defectos es subestimada. EL tamafo del
software es subestimado.
<Algoritmo de riesgo>
<Riesgo = probabilidad x impacto>
<Riesgo = P(NoR) x I(NoR)>
<Descripcion >
<>
3. RESULTADOS

<Describir los resultados del proyecto>
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
<Describir las conclusiones y recomendaciones.>

5. FIRMAS
En seial de conformidad del contenido de la presente acta de reunidn los asistentes
proceden a firmarla en sefial de conformidad.

<Firma > <Firma >
Lider Usuario Gestor o responsable del proyecto
<Firma > <Firma >

Director de la unidad usuaria solicitante Director de la unidad técnica
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